


BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

**ANEXO A
MOBILIDADE URBANA**

BRT: Antonio Carlos / Pedro I¹						MG-A.01
Total do Projeto: R\$ 688,2 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.01/01	BRT: Antonio Carlos / Pedro I - Projeto Básico	5,9	Jan/09	Jul/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.01/02	BRT: Antonio Carlos / Pedro I - Desapropriações	300,0	Mai/10	Out/11	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.01/03	BRT: Antonio Carlos / Pedro I - Obras	382,3	Jul/10	Set/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento







BRT: Pedro II / Carlos Luz (Catalão)¹						MG-A.02
Total do Projeto: R\$ 231,5 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.02/01	BRT: Pedro II / Carlos Luz (Catalão) - Projeto Básico	3,5	Mai/10	Out/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.02/02	BRT: Pedro II / Carlos Luz (Catalão) - Desapropriações	82,0	Fev/11	Jan/12	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.02/03	BRT: Pedro II / Carlos Luz (Catalão) - Obras	146,0	Mar/11	Out/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

BRT: Área Central						MG-A.03
Total do Projeto: R\$ 56,0 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.03/01	BRT: Área Central - Projeto Básico	1,0	Mai/09	Jul/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.03/02	BRT: Área Central - Desapropriações	0,0	Não se aplica			
MG-A.03/03	BRT: Área Central - Obras	55,0	Dez/10	Jun/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal


1 As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento






Expansão da Central de Controle de Trânsito ¹						MG-A.04	
Total do Projeto: R\$ 30,0 milhões							
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade		
			Início	Conclusão	Recursos	Execução	
MG-A.04/01	Expansão da Central de Controle de Trânsito - Projeto Básico	0,0	Não se aplica				
MG-A.04/02	Expansão da Central de Controle de Trânsito - Desapropriações	0,0	Não se aplica				
MG-A.04/03	Expansão da Central de Controle de Trânsito - Obras	30,0	Out/10	Mar/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal	

¹ As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento






Via 210 (Ligação Via Minério / Tereza Cristina) , Total do Projeto: R\$ 96,0 milhões						MG-A.05
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.05/01	Via 210 (Ligação Via Minério / Tereza Cristina) – Projeto Básico	1,2	Mai/09	Jan/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.05/02	Via 210 (Ligação Via Minério / Tereza Cristina) - Desapropriações	22,8	Mai/10	Out/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.05/03	Via 210 (Ligação Via Minério / Tereza Cristina) - Obras	72,0	Jun/10	Nov/11	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

1 As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

Via 710 (Andradas / Cristiano Machado) 1						MG-A.06
Total do Projeto: R\$ 156,1 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.06/01	Via 710 (Andradas / Cristiano Machado) - Projeto Básico	2,9	Mai/09	Fev/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.06/02	Via 710 (Andradas / Cristiano Machado) - Desapropriações	75,2	Jul/10	Jun/11	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.06/03	Via 710 (Andradas / Cristiano Machado) - Obras	78,0	Ago/10	Jul/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

1 As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

BRT: Cristiano Machado						MG-A.07
Total do Projeto: R\$ 51,2 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.07/01	BRT: Cristiano Machado – Projeto Básico	1,2	Mai/10	Out/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.07/02	BRT: Cristiano Machado - Desapropriações	0,0	Não se aplica			
MG-A.07/03	BRT: Cristiano Machado - Obras	50,0	Mar/11	Fev/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

1 As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

Boulevard Arrudas / Tereza Cristina Total do Projeto: R\$ 213,0 milhões						MG-A.08
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-A.08/01	Boulevard Arrudas / Tereza Cristina - Projeto Básico	3,0	Abr/08	Out/10	Governo Municipal	Governo Municipal
MG-A.08/02	Boulevard Arrudas Tereza Cristina - Desapropriações	0,0	Não se aplica			
MG-A.08/03	Boulevard Arrudas Tereza Cristina - Obras	210,0	Jun/10	Set/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

1 As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

MARCIO FORTES DE ALMEIDA
Ministro de Estado das Cidades

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

**ANEXO B
ESTÁDIO / ARENA**

Reforma e adaptação do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão)						MG-B.01
Valor do Projeto: R\$ 426,1 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
MG-B.01/01	Reforma e adaptação do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão) - Projeto Básico/Executivo	17,8	Nov/09	Mai/10	Governo Estadual	Governo Estadual
MG-B.01/02	Reforma e adaptação do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão) Obras Fase 1	8,3	Jan/10	Jun/10	Governo Estadual	Governo Estadual
MG-B.01/02	Reforma e adaptação do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão) Obras Fase 2 e 3	300	Jun/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento BNDES)	Governo Estadual
		100			Governo Estadual	

M. Magalhães

A