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Brasília, 14 de setembro de 2011
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• Sumário

• Aeroportos

• Portos

• Mobilidade Urbana e Estádios
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* Inclui R$ 408 milhões de investimentos do concessionário

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo (GRU)

Campinas (VCP)

Total

508,7

864,7

91,3

84,5

349,8

394,1

582,4

579,2

18,5

813,3

47,6

1.331,7

796,6

6.462,5

13 Aeroportos Investim.
(R$ MM)

*

Fortaleza

Manaus

Natal

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

Santos

Total

149,0

89,4

53,7

21,8

314,0

36,0

235,0

898,9

Estrutura turística 
em 7 portos

Investim.
(R$ MM)

Obras iniciadas
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Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador 

São Paulo

Manaus

Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14Dez/10Dez/09
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Obras iniciadas

Belo Horizonte

Brasília

Cuiabá

Curitiba

Fortaleza

Manaus

Natal

Porto Alegre

Recife

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

Total

1.466,0

380,0

1.184,7

479,1

592,0

1.837,3

441,0

533,8

884,9

1.883,6*

570,3**

2.860,0

13.112,8

Cidade sede Investim.
(R$ MM)

8

2

2

9

6

2

2

10

5

1

1**

1

49

Projetos

* Inclui R$ 301,3 relativo a desapropriações e valor do projeto básico da etapa I
** Projeto em revisão
Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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• Sumário

• Aeroportos

• Portos

• Mobilidade Urbana e Estádios
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Aeroporto Empreendimento
Investiment.

(R$ mi)

Obras

Início Conclusão

Belo Horizonte

(Confins)

TPS, Sistema Viário, Pista, Pátio, 
TPS Remoto

508,7 Set/11 Dez/13

Brasília MOP, TPS, Pátio, Sistema Viário, 
2º Viaduto e Pistas

864,7 Abr/11 Dez/13

Cuiabá MOP, TPS, Sistema Viário e 
Estacionamento

91,3 Jun/11 Jul/13

Curitiba TPS, Sistema Viário, Pista e Pátio 84,5 Jul/11 Out/13

Fortaleza TPS e Sistema Viário 349,8 Fev/12 Dez/13

Manaus TPS 394,1 Nov/11 Dez/13

Natal Pistas e Pátio
Concessão: TPS

174,4
408,0*

Nov/09 Nov/13
Dez/13

* Estimativa de investimento a ser realizado pelo concessionário. 
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Aeroporto Empreendimento
Investiment.

(R$ mi)
Obras

Início Conclusão

Porto Alegre MOP, TPS, Pátio e Pista 579,2 Mai/11 Dez/13

Recife Torre de Controle 18,5 Fev/12 Dez/13

Rio de Janeiro TPS, Pistas e Pátio 813,3 Nov/08 Out/13

Salvador TPS, Pátio, Torre de Controle 47,6 Jan/12 Nov/13

São Paulo

(Campinas)

TPS (reforma do existente),

MOP (Pronto), Novo TPS e Pátio

796,6 Out/10 Dez/13

São Paulo

(Guarulhos)

1º  Fase  da Construção do TPS 
3, MOP (Pronto) , Sistema de 
Pistas e Pátio, Pista de táxi e 

saída rápida, Terminal Remoto

1.331,7 Mai/10 Nov/13

Total de Investimentos 6.462,5
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Centro que monitora as operações no aeroporto em nível
tático e coordena a atuação junto aos principais atores

Objetivos:

• Melhorar o fluxo de informações entre os órgãos e 
entidades envolvidos no processamento de 
passageiros e bens

• Estabelecer um ambiente colaborativo de decisão 
para o tratamento de situações operacionais

Participantes: ANAC, INFRAERO, Receita e Polícia
Federal, ANVISA, VIGIAGRO e Empresas Aéreas

Implantado nos aeroportos de Guarulhos, Congonhas
Brasília, Confins, Galeão, Santos Dumont, Porto
Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus
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Grupo de Trabalho, coordenado pela SAC, com o objetivo de implantar soluções
operacionais para otimizar o aproveitamento da infraestrutura existente.

Objetivos:
• Identificar os componentes dos aeroportos que geram restrições operacionais e 

estabelecer melhorias de curto e médio prazo (etapa concluída em Agosto/2011)
• Implantar as melhores práticas disponíveis no mercado internacional
• Disseminar as ações desenvolvidas nos aeroportos da rede INFRAERO

Início das atividades em julho/2011, com conclusão prevista para dezembro/2011

Participantes: SAC, ANAC, INFRAERO, Receita e Polícia Federal, ANVISA, AOC, IATA

Expectativa de ganho operacional: 30%

O escopo do trabalho englobará os seguintes macroprocessos:

Check In Segurança Imigração Embarque
Desem-
barque

Emigração
Recolher 
Bagagem

Aduana

1 2 3 4 5 6 7 8
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• Sumário

• Aeroportos

• Portos

• Mobilidade Urbana e Estádios
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Fortaleza Projeto concluído; licitação a 
ser iniciada em set/11 Nov/13Fev/12149,0

Porto Situação atual
Início Conclusão

ObrasInvestimento
(R$ mi)

Natal Mai/13Fev/1253,7

Rio de 
Janeiro

Nov/13Fev/12314,0

Salvador Jul/13Fev/1236,0

Santos Jun/13Jan/12235,0

Recife Jun/13Dez/1121,8

Manaus Dez/13Jan/13
Edital de projetos básico e 
executivo a ser republicado 
em 30/set/2011

89,4

898,9

Em licitação de obras(edital 
publicado em 06/set/11)

Em licitação de obras(edital 
publicado em 05/ago/11)

Em licitação de obras(edital 
publicado em 06/set/11)

Em licitação de obras(edital 
publicado em 02/set/11)

Projeto concluído; licitação a 
ser iniciada em set/11
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• Sumário

• Aeroportos

• Portos

• Mobilidade Urbana e Estádios
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• Concluído : Demolições, Reforço estrutural 
(amortecedores), Rebaixamento do gramado e 
Terraplanagem das áreas externas.   

• Em andamento : Demolições, Fundações, Reforma da 
fachada, Terraplenagem interna, Fabricação de pré-
moldados e execução de estrutura in loco  

• Conclusão Obras : Dez/12

Execução

Investimento

• Investimentos: R$ 684,1 mi. 

- R$ 456 mi (estádio) + 228,1 mi (entorno)

• Financiamento BNDES: R$ 400,0 mi (já aprovado). 
Contratação em set/11

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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Situação AtualEmpreendimento

Via 210 

BRT Cristiano Machado 

BRT Antônio Carlos / Pedro I 

Central de Controle do Tráfego 

Blvd Arrudas - Tereza Cristina  

Via 710  

BRT Área Central 

• 8 projetos
- Gov. Municipal: 8
- Invest.: R$ 1.466,0 mi

Obras já iniciadas

Obras já iniciadas

Obras já iniciadas

Obras já iniciadas

Obras já iniciadas

Projeto elaborado; início do 
processo licitatório em Set/11

Licitação em andamento, a ser 
concluída até Nov/11

Início Conclusão
Obras

Jun/10 Mai/13

Nov/10 Mar/13

Jun/10 Jan/13

Set/11 Mar/13

Set/11 Nov/12

Mar/12 Nov/13

Mar/12 Mar/13

Mar/12 Nov/13

•Contrapartida local:
R$ 442,7 mi

• Fin. CAIXA: R$ 1.023,3 mi
- Contratado: R$ 1.023,3 mi
- Desembolso: R$ 99,7 mi

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Corredor Pedro II Projeto elaborado; início do 
processo licitatório em Set/11
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• Concluído : Demolição e Fundações

• Em andamento : Estrutura e Arquibancada

• Conclusão Obras : Dez/12

• Investimentos: R$ 671,2 mi

• Não haverá financiamento do BNDES

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação Atual
Início Conclusão

Obras
Empreendimento

VLT: Linha 1/Trecho1 
(Aeroporto/Terminal Asa Sul)

• 2 projetos
• Investimento: R$ 380,0 mi

Projeto concluído; lançar 
edital de material 
rodante e da obra em 
set/11

Dez/11 Dez/13

Ampliação da DF-047 Dez/11 Dez/13
Processo licitatório já 
iniciado, paralisado pelo 
TCDF

Fonte: valores declarados pelas cidades-sede

- Contrapartida local: 
R$ 19,0 mi

- Fin. CAIXA: R$ 361,0 mi
- Situação: já solicitado, em 

avaliação
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• Concluído : Demolições - estádio antigo

• Em andamento : Terraplenagem, Fundações, 
Estruturas e Instalações

• Conclusão Obras : Dez/12

• Investimentos: R$ 596,7 mi

• Financiamento BNDES: R$ 392,0 mi 
(1º desembolso em Jul/11 no valor de R$ 57,0 mi)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação AtualEmpreendimento

VLT Cuiabá-Várzea Grande

Corredor Mário Andreazza

• 2 projetos
- Gov. Estadual: 2
- Invest.: R$ 1.184,7 mi

Projeto a ser concluído até Out/11; 
publicar Edital de obras até Dez/11

Obras já iniciadas

Início Conclusão
Obras

Mar/12 Dez/13

Mai/11 Dez/13

•Contrapartida local:
R$ 730,0 mi

• Fin. CAIXA: R$ 454,7 mi
- Contratado: R$ 454,7
- Desembolso: R$ 0,0

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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• Investimentos: R$ 220,0 mi (total, sem isenção de 
impostos)

• Financiamento: R$ 123 mi (carta convite enviada ao 
BNDES em Set/11)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento

• Início Obras – 2ª Etapa: Out/11

• Conclusão Obras – 2ª Etapa : Dez/12

Concluída a obra 1ª Etapa - Arquibancadas em 

Ago/2009 (6,7% da área final), totalizando 

47,40% de área existente.

A ampliação (2ª Etapa) representa 52,60% 

da área final do empreendimento
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Situação AtualEmpreendimentos Municipais

Corredor Aeroporto / 
Rodoferroviária - MUN

Sistema Integrado de 
Monitoramento - MUN

• 9 projetos (3 compartilhados)
- Gov. Municipal: 7
- Gov. Estadual: 5
- Invest. Munic.: R$ 237,5 mi

Publicar Edital de Obras  até 
Dez/11

Publicar Edital  Proj. Executivo  
Nov/11

Início Conclusão
Obras

Mar/12 Jun/13

Mar/12 Abr/13

•Contrapartida munic.:
R$ 30,1 mi

• Fin. CAIXA: R$ 207,4 mi
- Contratado: R$ 207,4 
- Desembolso: R$ 0,0

Corredor Av. Cândido de Abreu

Requalificação da Rodoferrov.

Publicar Edital de Obras  até Abr/12

Publicar Edital de Obras  até Dez/11

Jun/12 Set/13

Mar/12 Jun/13

Extensão da Linha Verde Sul Concluir licitação em No v/11  Dez/11 Nov/12

Requalificação do Corredor 
Marechal Floriano - MUN

Processo Licitatório a iniciar até 
Out/11

Fev/12 Dez/13

Requalificação do Terminal 
Santa Cândida

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Publicar Edital de Obras  até Out/11 Jan/12 Jun/13
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Situação AtualEmpreendimentos

Corredor Aeroporto / 
Rodoferroviária - EST

Sistema Integrado de 
Monitoramento – EST

• 9 projetos (3 compartilhados)
- Gov. Municipal: 7
- Gov. Estadual: 5
- Invest. Estad.: R$ 241,6 mi

Publicar Edital de Obras  até 
Out/11

Publicar Edital de Obras  até 
Nov/11

Início Conclusão
Obras

Jan/12 Dez/13

Jan/12 Jun/13

•Contrapartida Estad.:
R$ 12,1 mi

• Fin. CAIXA: R$ 229,5 mi
- Contratado: R$ 229,5
- Desembolso: R$ 0,0

Requalificação do Corredor 
Marechal Floriano - EST

Corredor Metropolitano

Publicar Edital de Obras  até 
Nov/11

Publicar Edital de Obras  até 
Nov/11

Fev/12 Dez/13

Fev/12 Abr/14

Vias de Integração Radial 
Metropolitanas

Publicar Edital de Obras  até 
Nov/11

Fev/12 Jul/13

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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• Concluído :Etapa1 (Prédio SESPORTES; 
Estacionamento coberto I). 

• Em andamento : Estacionamento coberto II; Prédio 
principal; Instalações; Hospitalidade; Campo; Cobertura 
Metálica.

• Conclusão Obras : Dez/12

• Investimentos:  R$ 486,0 mi

• Financiamento BNDES: R$ 351,6 mi (1º desembolso 
em Ago/11 no valor de R$ 102,0 mi sendo BNDES - R$ 
70,3 mi e EST – R$ 31,7 mi).

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação AtualEmpreendimento

VLT Parangaba / Mucuripe

Eixo Corredor Norte- Sul / BRT 
Raul Barbosa

• 6 projetos
- Gov. Municipal: 4
- Gov. Estadual: 2
- Invest.: R$ 592,0 mi

Publicar edital de obras em set/11

Publicar edital de obras em set/11

Início Conclusão
Obras

Dez/11 Jun/13

Dez/11 Ago/13

•Contrapartida local:
R$ 182,2 mi

• Fin. CAIXA: R$ 409,8 mi
- Contratado: R$ 203,2
- Desembolso: R$ 0,0

BRT Dedé Brasil

BRT Alberto Craveiro

Publicar edital de obras em set/11

Publicar edital de obras em set/11

Dez/11 Ago/13

Dez/11 Ago/13

BRT Paulino Rocha Publicar edital de obras em set/11 Dez/11 Jun/13

Estações Padre Cícero e
Montese

Publicar edital de obras em set/11 Dez/11 Jun/13

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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• Concluído : Demolições - estádio antigo

• Em andamento : Terraplenagem, Fundações e 
Estruturas

• Conclusão Obras : Jun/13

• Investimentos: R$ 533,33 mi

•Financiamento BNDES: R$ 400,0 mi (1º desembolso 
em Ago/11 no valor de R$ 11,7 mi)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação AtualEmpreendimento

Monotrilho Norte/Centro

BRT Eixo Leste / Centro

• 2 projetos
- Gov. Municipal/Estadual: 1
- Gov. Estadual: 1
- Invest.: R$ 1.837,3 mi

Assinatura do contrato prevista 
até 2ª semana de set/11 

A licitar em set/11 

Início Conclusão
Obras

Nov/11 Mai/14

Dez/11 Mar/14

•Contrapartida local:
R$ 1.037,3 mi

• Fin. CAIXA: R$ 800,0 mi
- Já solicitado, em avaliação

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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• Em andamento: Demolições - estádio antigo, 
terraplenagem, drenagem, projetos executivos e 
conclusão dos serviços preliminares

• Conclusão Obras : Dez/13
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• Investimentos: R$ 400,0 mi

•Financiamento BNDES: R$ 396,5 mi 
(aprovado).Contratação até Set/11

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação AtualEmpreendimento

Eixo 1 – Integração novo 
aeroporto/Arena Dunas/Setor 
Hoteleiro

Eixo 2 – Implantação da Via 
Prudente de Morais

• 2 projetos, em 5 lotes
- Gov. Municipal: 2
- Gov. Estadual: 3
- Invest.: R$ 441,1 mi

Projeto em elaboração

Projeto em elaboração

Início Conclusão
Obras

Ago/13

Nov/11 Out/13

•Contrapartida local:
R$ 80,1 mi

• Fin. CAIXA: R$ 361,0 mi
- Já solicitado, em avaliação

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Nov/11
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• Investimentos: R$ 290,0 mi

•Financiamento BNDES: Clube tem intenção de buscar 
financiamento com BNDES

• Em andamento : Demolição arquibancada e fundação 
para cobertura

• Conclusão Obras : Dez/12

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação AtualEmpreendimento

BRT Protásio Alves

Monitoramento dos Corredores

Corredor Avenida Tronco

Corredor Pe. Cacique/Beira Rio

• 9 projetos
- Gov. Municipal: 10
- Invest.: R$ 533,8 Mi

Edital de Obras em set/11

Edital de Obras em set/11

Edital de Obras em set/11

Edital de Obras em set/11

Edital de Obras em set/11

Início Conclusão
Obras

Jan/12 Dez/13

Jan/12 Dez/13

Jan/12 Set/13

Jan/12 Dez/13

Jan/12 Out/13

•Contrapartida local:
R$ 55,0 mi

• Fin. CAIXA: R$ 478,8 mi
- Contratado: R$ 426,8 mi
- Desembolso: R$ 0,0 mi

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

C. Voluntários e T. São Pedro Edital de Obras em set /11 Jan/12 Dez/13

Av. Severo Dullius Obras já iniciadas Set/11 Out/13

Complexo da Rodoviária Edital de Obras em set/11 Mar/ 12 Set/13

Edital de Obras em set/11 Jan/12 Jun/13

BRT João Pessoa* (Assis Brasil) Edital de Obras em s et/11 Jan/12 Out/13

3ª Perimetral

* A ser formaliza introdução na Matriz de Responsabilidades
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• Em andamento : Terraplenagem, 
Fundações, Estruturas e Instalações

• Conclusão Obras : Dez/12

-���1�#	!��"
��

• Investimentos: R$ 494,2 mi

•Financiamento BNDES: R$ 400,0 mi
(assinado)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Situação AtualEmpreendimento

Terminal Cosme e Damião

Corredor Via Mangue

Corredor Leste / Oeste

BRT Norte / Sul

BRT Ramal Cidade da Copa

• 5 projetos
- Gov. Municipal: 1
- Gov. Estadual: 4
- Invest.: R$ 884,9 mi

Contratar obra até Nov/11

Obras já iniciadas

Contratar obra até Nov/11

Contratar obra até Nov/11

Contratar obra até Nov/11

Início Conclusão
Obras

Nov/11 Mai/13

Nov/11 Mai/13

Nov/11 Mai/13

Abr/11 Set/13

Nov/11 Nov/12

•Contrapartida local:
R$ 206,9 mi

• Fin. CAIXA: R$ 678,0 mi
- Contratado: R$ 331,0 mi 

(Via Mangue)
- Desembolso: R$ 0,0 mi

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede
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• Em andamento : Demolições, recuperação estrutural, 
fundações das arquibancadas e rampas de acesso

• Conclusão Obras : Dez/12
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• Investimentos: R$ 859,9 mi

•Financiamento BNDES: R$ 400,0 mi
(assinado)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Code-P36
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• 1 projeto
- Gov. Municipal: 1
- Invest.: 1.582,3 mi *

•Contrapartida local:
R$ 403,3 mi

• Fin. BNDES: R$ 1.179,0 mi
- Contratado: R$ 1.179,0 mi
- Desembolso: R$ 68,8 mi

Situação AtualEmpreendimento

BRT Corredor Transcarioca Obras já iniciadas

Início Conclusão
Obras

Mar/11 Nov/13

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

* Não estão incluídos nesse montante o valor do Projeto Básico do Lote 1, concluído em 2005, contratado pelo
valor de R$ 1,29 mi, e as desapropriações estimadas em R$ 300 mi para os dois lotes. Esses gastos estão
sendo realizados com recursos próprios do Gov. Municipal.
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Code-P37

•Concluído: Demolições - estádio antigo

•Em andamento :Terraplenagem, 
Fundações e Estruturas

•Conclusão Obras : Dez/12
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• Investimentos: R$ 591,7 mi

•Financiamento BNDES: R$ 323,7 mi
(1º desembolso em Jul/11 no valor de R$ 64,7 mi)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento
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Code-P38
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• Investimentos: R$ 820,0 mi

•Financiamento BNDES: R$ 400,0 mi
(processo não iniciado)

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede

Execução

Investimento

•Concluído: Terraplenagem

•Em andamento : Fundações e Estrutura

•Conclusão Obras : Dez/13
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Code-P39
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Situação AtualEmpreendimento

Monotrilho – Linha 17 - Ouro

• 1 projeto
- Gov. Estadual: 1
- Invest.: R$ 2.860 mi

Já contratado; licença de 
Instalação a ser obtida até out/11

Início Conclusão
Obras

Jan/12 Mai/14

•Contrapartida local:
R$ 1.778,0 mi

• Fin. CAIXA: R$ 1.082,0 mi
- Contratado: R$ 1.082,0 mi
- Desembolso: R$ 0,0 mi

Fonte: informações declaradas pelas cidades-sede


